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Acord Marc de sistemes lectors de 
matrícules (OCR/ANPR)



Lot 1 – Redacció de projectes d'instal·lació de sistemes de lectura 
de matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa

Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de 
matrícules (OCR/ANPR) i/o el seu manteniment

Lots existents



Lot 1 – Redacció de projectes 
d'instal·lació de sistemes de lectura de 

matrícules (OCR/ANPR) i direcció 
facultativa



Empreses homologades

Lot 1 – Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de 

matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa

Criteris de puntuació

A – Descripció del sistema proposat

B – Dades tècniques i descripció dels emplaçaments de les càmeres proposats en el projecte tipus

C – Proves d’acceptació i validació de la instal·lació

D – Experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar



Previ a la licitació del projecte

Lot 1 – Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de 

matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa

Correu al Director General de la Policia  itpg001@gencat.cat

Voluntat d’instal·lació, quantitat de càmeres, ubicacions i motivació

Resposta amb els contractes de confidencialitat, convenis i Annex 1

Valoració dels SSTT d’Interior del projecte d’ instal·lació OK

Per a càmeres amb connexió a Mossos d’Esquadra:



Gènesi del projecte

Redacció del projecte d’implantació i 
manteniment

Comissió de Control dels Dispositius 
Videovigilància de Catalunya 
(CCDVC)

Finalització del redactat del projecte 

Informe preceptiu: incorporació 
de les observacions i/o 
comentaris

Lot 1 – Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de 

matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa



Detalls del projecte

Descripció general del sistema

Esquemes de components i connexions

Requeriments funcionals i tècnics

Dades dels emplaçaments de les càmeres

Descripció dels tots els components

Característiques del sistema OCR/ANPR

Connectivitat amb els CPD’s

Planificació i durada de les actuacions

Lot 1 – Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de 

matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa

Documentació as-built a entregar

Formació d’ús del sistema

Manteniment i garantia

Normatives aplicables

Estudis de seguretat i salut

Proves d’acceptació i validació

Pressupost



Termini i direcció d’obra

Projectes amb menys de 8 
punts de càmeres

Projectes amb 8 o més punts 
de càmeres

Lot 1 – Redacció de projectes d’instal·lació de sistemes de lectura de 

matrícules (OCR/ANPR) i direcció facultativa

Replanteig inicial

Seguiment de tasques d’instal·lació

Validació del bon funcionament de les càmeres

Càmeres DGP: fiabilitat i certificació Annex 1

Seguiment de l’informe preceptiu del CCDVC

Generació de conformitat i acceptació

Termini màxim de presentació: 6 setmanes

Termini màxim de presentació: 10 setmanes

Supervisió de la implantació



Lot 2 – Subministrament i instal·lació 
de sistemes de lectura de matrícules 
(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment



Empreses homologades

Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment



Categories

Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment

Càmeres amb connexió a la policía local

Software d’anàlisi d’imatges OCR

Sistemes de gestió, gravació i monitoratge d’imatges (VMS)

Càmeres amb connexió a Mossos d’Esquadra

Manteniment a la finalització de la garantia



Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment

Càmeres i sistema d’identificació de matrícules

Càmeres de videovigilància en via pública

Sistema de gestió i gravació d’imatges

Sistemes de monitoratge de les imatges

Sistema de distribució i connectivitat entre els elements de gestió i d’enregistrament i les càmeres

Comunicació amb sistemes de tercers o d’altres organismes

Manteniment i suport tècnic

Elements compresos a l’objecte



Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment

Punts clau de la instal·lació

• Equipament necessari pel funcionament de la càmera les 24h del dia

• Anti-vandàlica per a les càmeres i els elements auxiliars necessaris

• Obra civil en cas de bateries o equipaments que no puguin anar en 
alçada

• Connexions amb la xarxa elèctrica i de comunicacions 24x7

• Elements auxiliars de les càmeres de gamma industrial

• Cartells informatius i senyalització vertical convencional i amb panels 
lumínics variables

Instal·lació física

• Posada en marxa de tot l’equipament instal·latPosada en marxa

• Rearmament electrònic assegurat 

• Les caixes de protecció amb control de temperatura i ventilació

• Formació als usuaris/operadors

• Garantia de tots els equips instal·lats i de les feines per 2 anys

• Suport i manteniment durant 2 anys a partir de l’acceptació

Altres 
caracteristiques



Requisits tècnics de 
les càmeres

• Paràmetres tècnics 
de la càmera

• Interconnexió i 
interoperabilitat

• Matrícules: 
especificació sobre 
captura de l’entorn

• Streaming: 
compatible amb 
Milestone

Dispositius mòbils de 
lectura de matrícules

• Embegut a 
smartphone

• Identificació en 
mobilitat

• Connexió amb DGT 
i d’altres

Software d’anàlisi 
d’imatges

• Lectura OCR/ANPR

• Reconeixement ADR

• Llistes blanques i 
negres

• Tipus de vehicle

• Integració (ZBE,  
SENTILO…)

• Monitorització

• Funcions 
addicionals

• Actualitzacions

Sistema de gestió, 
gravació i monitoratge

• Integració (ZBE, 
DGT...)

• Mesures de 
seguretat

• Compatibilitat amb 
diferents càmeres

• Dades estadístiques

• Llistes 
personalitzades

• Servei d’alertes

• Comptador vehicles

• Temps de vida 
imatges

• Escalabilitat

Garantia i 
manteniment

• Reparacions i 
substitucions 
incloses en el preu

• Reparacions in situ

• Sempre peces 
noves

• Lliurament de peces 
substituïdes 

• 48h de temps màxim 
de reparació

Aspectes tècnics

Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment



Garantia de 24 mesos a comptar des de la data d’acceptació

Servei d’assistència d’avaries: de 9h a 17h els dies laborables

Temps màxim de resposta: 24h (no festius ni caps de setmana) 
i reparació in situ

Subministrament de peces de recanvi: mínim 10 anys

Garantia i manteniment projecte

Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment



Es pot contractar el manteniment d’un sistema ja instal·lat

S’ha de proporcionar la documentació tècnica a les empreses

S’ha de rebre resposta de totes les empreses homologades i 
poden respondre negativament a la petició

Contractació de manteniment

Lot 2 – Subministrament i instal·lació de sistemes de lectura de matrícules 

(OCR/ANPR) i/o el seu manteniment



Aspectes generals
Acord marc de sistemes lectors de 

matrícules (OCR/ANPR)



Els beneficiaris potencials són totes les entitats que formin part del Consorci Localret

Adhesió específica a l’acord marc necessària

Segona licitació: s’haurà de consultar per escrit totes les empreses homologades. En resposta,
aquestes presentaran una oferta que haurà de ser única

Recomanem, en cas de no tenir projecte, realitzar una ampliació
de l’existent o d’una re definició del mateix, utilitzar el Lot 1

Abast i petició d’ofertes



Informació a la web



Moltes gràcies


